

1 sz. / 2019.(V.30.) előterjesztés

Tárgy: 94/2019.(IV.25.) határozat módosítása

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Támogatási szerződésben rögzített elszámolható költség: bruttó **320 000 000 Ft**

A költségnövekmény összege: bruttó 47 921 246 Ft

Elszámolható költség a módosítást követően: bruttó 367 791 645 Ft

Projektön kívüli nem elszámolható hozzájárulás: bruttó 2 000 522 Ft

Projekt összköltsége: 369 792 167 Ft

A költségnövekmény mértéke: 14,93 %

Előzetes kötelezettségvállalás ment ki erre vonatkozóan a képviselők részére.

Határozati javaslat

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2019. (.....) határozata

**94/2019. (IV.25.) határozat módosítása a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00015 pályázat
igényelt költségnövekmény összegéről**

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kápolnásnyék - Pázmánd között kialakítandó kerékpárút” című TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Kormányrendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítására megítélt támogatás bruttó 320.000.000,- Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján az **igényelt költségnövekmény összege bruttó 12 866 820,- Ft.**

A költségvetés felhasználásáról szóló „kimutatás” excel a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el és nyújtja be közreműködő szervezetéhez.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: jegyző, polgármester