Temető világítás bővítés

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Meny-nyiség	Mérték-egység	EGYSÉGÁR		VÁLLALÁSI ÁR		
				anyag	díj	anyag	díj	összesen
	Pázmánd villanyóra kialakítás+térvilágítás							
1.	Villanyóra szekrény kompletten kialakítva elmenő résszel	1	db	94 685	107 500	94 685	107 500	202 185
2.	Kábel,ravatalozó betáplálása 4x25mm2	110	m	1 582	1 500	174 020	165 000	339 020
3.	Kábel,kandeláber betáplálása 3x6mm2	90	m	765	1 000	68 850	90 000	158 850
4.	Kandeláber,6 méter,lámpatesttel,kompletten szerelve	3	klt	96 850	12 300	290 550	36 900	327 450
5.	Kábelárok ásás	100	m	0	5 400	0	540 000	540 000
6.	Kandeláber alap ásás+betonozás	3	db	8 600	11 200	25 800	33 600	59 400
7.	Ravatalozóba telepítendő elosztó	1	klt	11 200	6 500	11 200	6 500	17 700
8.	Szerelési segédanyagok	1	klt	20 000	6 000	20 000	6 000	26 000
						Anyag	Díj	Összesen
	MIND ÖSSZESEN					**685 105,0**	**985 500,0**	**1 670 605**
	Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.							
	Marics Tamás							
	TOM-SYS-TECH KFT							
	2421 Nagyvenyim, Előd utca 10.							
	Tel.: 30/300-5857							
	Fax: 25/280-002							
	e-mail: tomsyskft@gmail.com							

2018.02.24.

Pázmánd Temető felújítás pótmunkák

S.sz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár nettó ft	Összesen nettó ft
1	Ereszeszkázás készítése gyalult hornyolt festett lambériával a meglévő halottasház új tetőszerkezet és homlokzati fal találkozásánál	m2	15	6850	102750
2	Homlokdeszkázás készítése 30 cm szélességben hornyolt festett lambériával az oromfalak és az új tetőszerkezetek találkozásánál	m	16	4900	78400
3	Elektromos bekötés átalakítása tetőtartó beépítésével	db	1	90000	90000
4	Halottasház homlokzati felület alapozása és festése fehér színben két rétegben	m2	106	2950	312700
5	Halottasház lábazati felület alapozása és festése barna színben két rétegben	m2	28	3150	88200
	Összesen nettó összeg:				672050
	Áfa 27 %				181453,5
	Összesen bruttó összeg:				853503,5