


Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője




Feladó: Cservári Gábor <gcservari@mnsk.hu>
Küldve: 2014. november 28. 14:36
Címzett: Pázmánd Község Önkormányzata
Másolatot kap: jegyzo@pazmand.hu; Galambos Zsuzsanna; Sipos Judit; Kopilovity Hajnalka
Tárgy: Tornaterem hitelfelvétel

Fontosság: Sürgős

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az alábbi kérdésekre válaszát várva (így még nem ismerve) kérem, amennyiben hitelből kívánja finanszírozni a vázolt költségkülönbözetet és az egyéb önkormányzati költségeket, úgy a hitelkérelem kormányzati engedélyezését kérem, minél előbb indítsa el és erről a folyamatról tájékoztatni szíveskedjen!
Tájékoztatom, hogy a Programban továbbra sincs forrás a plusz igények kielégítésére és az NSK-nak nincs mozgástere a plusz igények megszerzésére.

Köszönettel,
Cservári Gábor



From: Cservári Gábor
Sent: Thursday, November 20, 2014 3:35 PM
To: 'Pázmánd Község Önkormányzata'
Cc: 'jegyzo@pazmand.hu'; 'Galambos Zsuzsanna'; Sipos Judit; Kopilovity Hajnalka
Subject: Tornaterem építés új költségbecslések
Importance: High

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

A helyszíni felmérés során bemutattuk a módosult tornaterem títusterveit. Ezen títustervek mentén kezdjük meg a helyszínrre adaptálást a helyszínen szerzett tapasztalatok és a közműellátottság ismeretében.
Ahhoz, hogy a Nemzeti Sportközpontok a végleges kiviteli terveket (tornaterem+közművek) elkészítse, ismét szükségünk van az önkormányzat döntésére, hogy saját erőből tudja, vagy állami támogatásból és/vagy banki hitelből kívánja finanszírozni a költségkülönbözetet.

Amint azt jeleztük, a tervek módosulásával a tornaterem várható költségei is változtak (növekedett). A megalapozott döntés meghozatalához küldöm az új becsült költségeket:

	Épület (bruttó)
A	234 629 428 Ft
B	304 474 604 Ft
C	459 212 380 Ft

Mint ismeretes, mellett az A és C típus közti különbözetet szükséges megfizetnie az önkormányzatnak. Ennek összege: **224 582 953 Ft**.

A költségkülönbözet ismeretében tehát az önkormányzatnak bruttó **224 582 953 Ft** hozzájárulásról kell, hogy gondoskodjon. Ezen költségben nincs benne a közműkiépítés, esetleges járda és parkoló építés költsége, a szertár és tanári bebutorozása.

Kérem Polgármester asszony visszajelzését, hogy az új költségbecslések ismeretében az önkormányzat továbbra is kitart a C típusú tornaterem építés mellett vagy maradunk az eredetileg meghatározott A típusnál. Amennyiben a C

típus megvalósítása mellett döntenek, úgy – hasonlóan a korábban eljártakhoz – kérem, nyilatkozat formájában küldje meg, hogy milyen forrásból és mennyit tud/kíván finanszírozni.

Visszajelzése ismeretében tudjuk megkezdeni a helyszínrre adaptált kiviteli tervek elkészítését.

Gyors visszajelzését várva köszönettel,

Cservári Gábor
projektvezető
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési program
Nemzeti Sportközpontok

Tel: (+36-1) 471 41 11

Mobil: (+36 70) 490 44 83

E-mail: gcservari@mnsk.hu

Fax:(+36-1) 471 41 03

1146 Budapest, Istvánmezei út. 3-5.

www.mnsk.hu

A(z) üzenetben nem található vírus.

Ellenőrizte: AVG - www.avg.com

Verzió: 2013.0.3495 / Vírus adatbázis: 4189/8644 - Kiadás dátuma: 2014.11.28.